

# 澳門特別行政區立法會

## 口頭質詢

### 關注離島醫療綜合體的建設

離島醫療綜合體作為衛生局在 2011 年制定的《完善醫療系統建設方案十年規劃》中的重要部分，但興建進度一直未如理想，當初預計 2019 年落成啟用的構想早已無法達成。儘管行政長官去年在立法會回覆本人提問時指，延誤的原因是由於過往本澳缺乏相關經驗，以及考慮到老齡化的因素需擴大有關土地的規劃，並預計會在 2019 年完成約八成工程，2020 年之後逐步提供服務<sup>1</sup>。而從最近當局透露的消息顯示，僅有護理學院能預計在明年第 4 季完成，而其餘則仍待工務部門審批當中<sup>2</sup>。

再者，回顧去年至今有關離島醫療綜合體建設的消息，當局早於去年 8 月表示各大樓的設計正經各部門的審批，並表示各部門沒有大意見，爭取在去年底開標<sup>3</sup>，但去年 12 月卻表示有關招標文件在編制當中<sup>4</sup>；及至近日當局又再度表示有關招標文件仍在準備當中<sup>5</sup>，這一定程度反映離島醫療綜合體的建設再出現延期，令人質疑離島醫療綜合體何時才會落成有期。

醫療系統中硬體的建設是保障未來本澳居民健康的重要一環，本人認為當局有必要認真檢視有關工程長期出現延誤的主因，以加快設計、招標與動工的程序，早日緩解本澳現有醫療系統的負擔。

對此，本人提出以下質詢：

1. 現階段包括綜合醫院、傳染病大樓、員工宿舍大樓等建築仍處於招標程序。請問招標工作的延誤將對工程進度產生什麼影響？能否在 2019 年完成八成工程的預期目標？能否具體說明綜合體各

1. 2017 年 4 月 22 日，離島醫院料一九年完成八成，澳門日報，B05 版。

2. 2018 年 3 月 6 日，離島醫院護理學院料明年第 4 季落成，澳廣視電台新聞。

3. 2017 年 8 月 5 日，離島醫療綜合體部分大樓設計仍在審批階段，澳廣視電台新聞。

4. 2017 年 12 月 6 日，離島綜合醫院施工圖則 11 月已獲建設辦核准，澳廣視電台新聞。

5. 2018 年 4 月 3 日，離島醫院正準備工程建造招標文件，澳廣視電台新聞。

項建築工程的招標、動工及完成時間表，令外界得已監督工程進度？

2. 當局過去曾提到已完成離島醫療綜合體的 4 成建設<sup>6</sup>，請問現階段的具體進度為何？能否說明當中具體已完成的項目讓公眾知悉？按現時醫療綜合體的進度，預計 2020 年後會有什麼服務可以提供？
3. 除了離島醫療綜合體的各项主體建築外，有關建築的内部設計及醫療設備準備情況為何？

澳門特別行政區立法會議員

黃潔貞

---

黃潔貞

二零一八年四月十二日

---

6. 2017 年 11 月 14 日，離島醫療綜合體已完成 4 成建設，澳廣視電台新聞。