



(Tradução)

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## Interpelação escrita

Os atrasos e os reforços orçamentais das obras públicas nunca deixaram de ser alvos das críticas da sociedade. Na verdade, olhando para a execução orçamental dos últimos anos, relativamente aos projectos de obras públicas com orçamento superior a 100 milhões de patacas, podemos verificar que o principal problema que deu origem ao incumprimento dos prazos e ao reforço dos orçamentos foi o grande número de obras adicionais implicando valores avultados e a alteração frequente dos projectos. Tudo isto é prova de que a Administração não fez o que devia ser feito na fase inicial de concepção dos seus projectos.

Segundo algumas opiniões, já há vários anos o Comissariado de Auditoria salientou expressamente, no seu Relatório de auditoria de resultados “Gestão do projecto de construção do Parque Central da Taipa”, que a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), entidade responsável pela concepção, não dialoga devidamente com os serviços utentes, portanto, é obrigada, já na fase de execução das obras, a alterar frequentemente os projectos, ademais, muitas vezes a DSSOPT toma decisões de forma precipitada, sem ouvir suficientemente os serviços utentes sobre as suas necessidades, e o resultado é nenhum projecto ficar livre de inúmeras alterações.

E, segundo outras opiniões, mesmo quando a DSSOPT ouve devidamente os serviços utentes, como é também a entidade responsável pela apreciação da Lista de volume de obras, incluindo os documentos relacionados com a execução das obras e a realização dos concursos públicos, podem surgir situações de divergência de opiniões entre os serviços utentes, e a DSSOPT insiste nas suas e não acolhe as destes, deixa avançar o concurso público, e só na fase de execução das obras é que os serviços utentes descobrem o problema, e têm de pedir a alteração do projecto, assim, as obras atrasam-se e há que recorrer aos reforços orçamentais.

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte:

IE-2018-06-15-Si Ka Lon (P) AV-APN



(Tradução)

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

1. No que respeita à concepção das obras públicas, a DSSOPT já afirmou, há vários anos, que ia otimizar o mecanismo para a recolha e tratamento das opiniões dos serviços utentes. Então, que melhorias foram introduzidas ao longo de todo este tempo? A lei respectiva vai ser revista, no sentido de que a divulgação da Lista de volume de obras, incluindo os documentos relacionados com a execução das obras e a realização dos concursos públicos, tenha de ter o reconhecimento e a assinatura dos serviços utentes?

2. A propósito da situação de divergência de opiniões entre a DSSOPT e os serviços utentes na fase de concepção, a Administração deve criar um conselho de peritos para a emissão de pareceres, no caso de surgimento de alguma impugnação sobre a proposta de concepção das obras públicas, no sentido de tornar a concepção mais racional, reduzir as alterações na fase de execução das obras e que os recursos públicos sejam utilizados devidamente. Vai fazê-lo?

15 de Junho de 2018

**O Deputado à Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau,  
Si Ka Lon**

IE-2018-06-15-Si Ka Lon (P) AV-APN