



(Tradução)

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

## Interpelação Escrita

Devido à falta de instalações comunitárias na zona da Praia do Manduco, e para melhorar a insuficiência de espaço do Centro de Saúde de São Lourenço, a Administração decidiu, em 2010, construir, no lote onde ficava o Mercado Provisório de São Lourenço, o Complexo Municipal de Serviços Comunitários da Praia do Manduco, destinado a instalações para a prestação de serviços de saúde, sociais, lúdico-desportivos e de estacionamento público, e a sua conclusão estava prevista, em princípio, para o primeiro semestre de 2015.

Segundo os dados públicos dos serviços de obras públicas, as obras de construção desse Complexo estavam divididas em duas fases, sendo, a primeira, as obras relativas às fundações e ao auto-silo da cave, que foram iniciadas nos finais de 2013, com um prazo de 480 dias de execução (até ao 3.º trimestre de 2015). No entanto, as obras sofreram graves atrasos e só em Outubro de 2017 é que foram finalizadas. A segunda fase da empreitada de construção dos quatro pisos do Complexo foi adjudicada em Março de 2017, com um prazo de execução de 630 dias, e teve início em Dezembro do ano passado, prevendo-se a sua conclusão para Fevereiro de 2020. É lamentável que, na mesma, as obras da 2.ª fase tenham sofrido atrasos. Em princípio de Dezembro do ano passado, o director dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), Li Canfeng, respondeu aos deputados, no hemiciclo, que as obras estavam quase totalmente paradas, por a cave estar mal construída e ter infiltrações de água, implicando um grande atraso em todo o projecto. A DSSOPT já emitiu uma elevada multa, cujo montante atingiu a metade do preço da concessão, com o valor de dezenas de milhões de patacas, tendo activado o processo de audiência. Mas já se passou um ano e, então, qual é o ponto de situação do tratamento e do andamento da construção? O Governo deve dar uma resposta à sociedade.

IE-2018-11-23 Lei Cheng I (P) AV-MMC



(Tradução)

澳門特別行政區立法會  
Região Administrativa Especial de Macau  
Assembleia Legislativa

Assim sendo, interpelo a Administração sobre o seguinte

1. Qual é o ponto de situação da construção do Complexo Municipal de Serviços Comunitários da Praia do Manduco, cujo prazo de execução foi adiado há já muito tempo? Será que as obras vão estar concluídas dentro do prazo previsto?

2. Quando surgem grandes problemas nas obras públicas e o seu andamento é gravemente afectado, existe algum mecanismo para a divulgação de informações à sociedade, por iniciativa própria?

3. Surgiram problemas na construção da cave da 1.<sup>a</sup> fase do Complexo Municipal de Serviços Comunitários da Praia do Manduco. No ano passado, a Administração emitiu uma multa e activou o processo de audiência, então, até à data, qual foi o resultado da aplicação das sanções?

23 de Novembro de 2018

**A Deputada à Assembleia Legislativa da  
Região Administrativa Especial de Macau,  
Lei Cheng I**