



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

Interpelação Oral

Resolução dos problemas de atrasos e derrapagens orçamentais nas obras públicas

Actualmente, os serviços públicos, antes de elaborarem um projecto de grandes infra-estruturas, não têm a consciência de proceder à estimativa global e científica das suas despesas. A baixa eficiência na comunicação interdepartamental e nos procedimentos de apreciação e autorização dos projectos tem sido a principal causa dos sucessivos atrasos dos projectos das grandes infra-estruturas, resultando em desperdício do erário público.

Por exemplo, a Linha da Taipa do metro ligeiro, sistema que se arrasta há mais de dez anos, só entrou em funcionamento há pouco tempo, e foram constantes os atrasos nas obras e as derrapagens orçamentais. O custo global inicialmente previsto era de 4,2 mil milhões de patacas, mas só a Linha da Taipa, com apenas 9,3 quilómetros, disparou para 11 mil milhões de patacas. Os custos são muito mais elevados do que na Europa e nos Estados Unidos da América, o que não é saudável. Mais, o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, o Museu do Grande Prémio, o Terminal Marítimo de Pac On, por exemplo, cujas obras começaram a ser planeadas em 2009, registaram sucessivos atrasos e graves derrapagens orçamentais.

O Comissariado de Auditoria referiu, mais de uma vez, que os serviços



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

públicos, antes de elaborarem um projecto de grandes infra-estruturas, devem retirar os devidos ensinamentos da experiência e procederem à estimativa global das despesas totais, de forma científica e mais próxima da realidade, a fim de evitar alterações significativas nas dotações orçamentais de outros projectos do Governo, prejudicando a execução do plano de desenvolvimento anual. No entanto, em relação às derrapagens orçamentais nas obras públicas ainda não houve melhorias significativas.

Pelo exposto, interpele o Governo sobre o seguinte:

1. Em Macau, os custos e o tempo de construção das instalações públicas sempre bateram recordes mundiais, ultrapassando, em grande escala, os de outras regiões, o que demonstra, de modo significativo, que há problemas na gestão administrativa do Governo, especialmente na gestão das obras públicas. No relatório de auditoria específica, verifica-se, em muitos projectos de obras públicas, insuficiências de coordenação interdepartamental e baixa eficiência na resolução dos problemas, o que afecta o andamento dos trabalhos. De que mecanismos eficazes dispõe o Governo para resolver a questão da coordenação interdepartamental das obras públicas?

2. No âmbito da fiscalização da qualidade das obras públicas, dos contratos de concessão e do andamento do plano global, de que planos sistemáticos e transparentes dispõe o Governo para evitar que as obras continuem sem limite de orçamento, nem prazo para conclusão?



(Tradução)

澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

13 de Dezembro de 2019

O Deputado à Assembleia Legislativa
da Região Administrativa Especial de Macau,

Zheng Anting