



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Ngan Iek Hang

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, e tendo em consideração o parecer do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ngan Iek Hang, de 11 de Agosto de 2022, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 840/E632/VII/GPAL/2022, de 29 de Agosto de 2022, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 30 de Agosto de 2022:

1. Embora a execução das obras viárias durante as férias de Verão tenha sido afectada pela recente pandemia, as entidades responsáveis pela execução das obras têm vindo a acelerar o avanço das obras, através do prolongamento do horário diário de execução das obras, da execução das obras durante a noite e nos feriados, 17 das quais foram concluídas dentro do prazo previsto antes do início do novo ano lectivo, e apenas 2 tiveram que ser adiadas para estarem concluídas depois do início das aulas; 15 obras de longo prazo e plurianuais continuam a ser executadas após o início das aulas de acordo com o planeado, e 13 obras cuja execução estava prevista para este ano serão adiadas para o próximo ano. Esta Direcção de Serviços irá continuar a estar em coordenação com os serviços responsáveis pela execução da lei, as duas operadoras de autocarros e o sector dos táxis, com vista a satisfazer as necessidades de deslocação dos residentes.
2. e 3. O IAM salientou que, com vista a reduzir o impacto das obras viárias às deslocações dos residentes, o IAM e a DSAT coordenaram, durante as férias de Verão, as obras de optimização dos pavimentos e de melhoramento do sistema de drenagem da Rua de Malaca, da Rua de Luís Gonzaga Gomes, da Avenida



de Lopo Sarmiento de Carvalho, da Avenida do Ouvidor Arriaga e da Rua do Tarrafeiro. No entanto, devido ao impacto causado pela “pandemia de 18 de Junho” no andamento das obras, o IAM coordenou activamente com as entidades responsáveis pela execução das obras para acelerar a realização dos trabalhos, nomeadamente, as obras de ligação aos esgotos, canalizações e reparação dos pavimentos da Rua do Tarrafeiro foram concluídas com antecedência na primeira metade de Agosto do corrente ano. Relativamente às obras no cruzamento entre a Avenida do Ouvidor Arriaga e a Avenida do Almirante Lacerda, parte da Avenida do Almirante Lacerda foi reaberta antes do início das aulas. As obras na Rua de Malaca serão concluídas em Setembro deste ano, a conclusão das obras na Avenida de Lopo Sarmiento de Carvalho serão adiadas para finais deste ano, e, a conclusão das obras viárias envolventes da Rua de Luís Gonzaga Gomes terá lugar no primeiro trimestre do próximo ano. A par disso, para aliviar o fluxo de veículos nas vias principais das diversas zonas após o começo das aulas, o IAM coordenou com os empreiteiros das obras para a abertura, com maior brevidade possível, dos troços concluídos com condições de circulação, a fim de libertar mais espaços nas vias para a circulação de veículos e peões. Com a aproximação dos feriados do Dia da Implantação da República Popular da China e a realização em breve do Grande Prémio de Macau, para evitar o aumento da pressão do trânsito, o IAM e a DSAT estão a debater sobre os trabalhos de início da Obra de construção de tubagens para drenagem pluvial na Rua de Brás da Rosa e na Estrada de Coelho do Amaral, bem como da Obra de optimização do viaduto da Avenida Dr. Sun Yat-Sen e das vias circundantes, após a conclusão das corridas do Grande Prémio de Macau. Além disso, será ainda coordenado com as respectivas empresas de canalizações para a execução em conjunto das obras.



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

(譯本 Tradução)

Relativamente à data de início das obras viárias de grande envergadura, o Grupo de Coordenação das Obras Viárias (GCOV), composto por serviços interdepartamentais e instituições de utilidade pública, irá proceder à análise e debate sobre a capacidade rodoviária, bem como as necessidades do desenvolvimento urbano. Este ano, foi recebido um total de 288 projectos de execução das obras viárias, dos quais 84, ou seja, 29%, não tiveram início no prazo previsto. Nos primeiros oito meses do corrente ano, foram coordenados 97 casos de execução conjunta das obras.

O Director dos Serviços para
os Assuntos de Tráfego,

Lam Hin San

16 de Setembro de 2022