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Comissdo de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e

Assunto: Relatério das actividades da 1.2 Sessé&o Legislativa da V Legislatura N

T

Introducao

1. A Comissao de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e
— Concessdes Publicas (doravante designada por “Comissédo”) apresenta o
presente relatério, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 9.° das “Regras
de Funcionamento da Comissdo de Acompanhamento para os Assuntos de
Terras e Concessdes Puablicas™ “No final de cada sesséo legislativa a
Comissdo pode elaborar um relatério ou parecer das actividades

prosseguidas e dos assuntos analisados nessa sessdo”.

2. Nesta sessao legislativa, a Comissao reuniu-se nos dias 29 de Outubro e
19 de Dezembro de 2013, 26 de Fevereiro, 14 de Margo, 14 e 16 de Abril, 21
e 27 de Maio, 27 de Junho e 14 de Agosto de 2014, tendo contado com a
presenc¢a do Secretario para os Transportes e Obras Plblicas, Lau Si lo, e de

diversos representantes do Governo em 4 dessas reunides.
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3. Como se frata da 1.? sessédo legislativa da nova legislatura, em primeiro
lugar procedeu-se a definicdo das regras de funcionamento da Comisséo e,
no dia 26 de Fevereiro de 2014, esta aprovou as regras do seu
funcionamento, ou seja, as "Regras de Funcionamento da Comissdo de
Acompanhamento para os Assunios de Terras e Concessdes Publicas”,
anexas a Deliberagéo n.° 1/2014, nos. termos do n.® 1 do artigo 77.° e do
artigo 88.° do Regimento.

4. Ap6s alguma discussao, a Comisséo definiu os assuntos a acompanhar.
Contou com a colaboragdo do Governo ao longo desta sesséo legislativa, e
procedeu ao acompanhamento dos seguintes assuntos: 1) “projecto e
progresso do segmento das ilhas e a concepgéo e situagio real do segmento
sul da peninsula de Macau do metro ligeiro”; 2) “desenvolvimento dos
servicos televisivos™; 3) “trabalhos de sequestro da Reolian e acgbes
posteriores tomadas pelo Governo”; e 4) “tragado do segmento norte da

peninsula de Macau do metro ligeiro”.

Apresentacao do ponto de situagao das actividades

A. Desenvolvimento dos servigos televisivos

5. No dia 14 de Abril de 2014, a Comiss&o reuniu com os representantes do
Governo para uma apresentag@o sobre o “desenvolvimenfo dos servigos
televisivos”, bem como para ficar a conhecer o ponto de situacdo desse
desenvolvimento. Para além disso, houve também lugar a discussao e a

apresentacdo de opinides e sugestdes. Para mais pormenores, consultar o
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Relatério n.° 1/V//2014 da Comissdo de Acompanhamento para os Assuntos

de Terras e Concessdes Pulblicas.
%\

B. Trabalhos de sequestro da Reolian e acgdes posteriores do Governo

6. No dia 27 de Maio de 2014, a Comissado reuniu com o0s representantes do
Governo para uma apresentacdo sobre os trabalhos de sequestro da Reolian
e acgdes posteriores tomadas pelo Governo, ambas as partes discutiram o
assunto e foram apresentadas opinides e sugestdes. Para mais pormenores,
consultar o Relatério n.” 2/\//2014 da Comisséo de Acompanhamento para os

Assuntos de Terras e Concessdes Fublicas.

C. Projecto do Metro Ligeiro

7. A Comissao reuniu ainda duas vezes, em 14 de Margo e 27 de Junho de
2014, com os representantes do Governo, para uma apresentagao sobre o
“projecto e progresso do segmento das ilhas e a concepgéo e situagao real
do segmento sul da peninsula de Macau do metro ligeiro” e sobre o “tracado
do segmento norte da peninsula de Macau do metro ligeiro®, e ambas as
partes discutiram sobre as matérias em causa. E de esclarecer que, nestas
duas reunides, foram apenas analisadas e discutidas algumas matérias
relacionadas com o projecto do metro ligeiro, principalmente a concepgéo e a
situagéo dos segmentos norte e sul da peninsula de Macau do metro ligeiro.
A Comissao vai continuar a acompanhar as restantes matérias relacionadas
com o projecto do metro ligeiro. As matérias discutidas nas referidas duas

reunides resumem-se no seguinte:
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(1) Planeamento e progresso do segmento das llhas e concepgéo e

situagdo real do segmento sul da Peninsula de Macau do Metro Ligeiro

8. Quanto ao planeamento geral do projecto de Metro Ligeiro, segundo as
explicagdes dos representantes do Governo, o planeamento dos fragados da
rede do Metro Ligeiro segue um modelo designado por “duplo circulo e duplo
eixo”, e esta dividido em curto, médio e longo prazos. O planeamento de
curto prazo diz respeito as obras que vao ser realizadas nos préximos cinco
anos, incluindo a Ponte Sai Van, a Estagéo da Barra, as Linhas Sul e Norte
da Linha da Peninsula de Macau, a Linha de Seac Pai Van e a Linha de
Extensao de Hengquin. O planeamento de médio e longo prazos diz respeito
aos projectos que vao ser langados nos proximos cinco a vinte anos,
incluindo a Linha do Porto Interior da Linha da Peninsula de Macau, a Linha
de Extensdo do Novo Posto Transfronteirico, a Linha da llha Artificial da
Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o Eixo de Ligagéo Este, a Linha Circular do
Norte da Taipa, etc.. Neste momento, a Linha da Taipa ja estd em construgéo
e prevé-se que a sua entrada em funcionamento tenha lugar em 2016. Na
opiniao da Comissao, ja se gastaram 10 anos com a consulta ptblica sobre o
projecto do Metro Ligeiro. As obras de construcdo do segmento da Taipa ja
se iniciaram, mas s6 em 2016 €& que aquele segmento entra em
funcionamento. Os membros da Comissdo entendem que, face aos
engarrafamentos do transito e o aumento gradual do nimero de turistas,
Macau precisa, com urgéncia, do Metro Ligeiro, por isso, esperam que este
entre em funcionamento guanto antes para resolver alguns dos problemas de

transito.

9. Com base nos tragados que seguem pela Rua de lLondres e pela Rua
Cidade do Porto, da Linha Sul da Peninsula de Macau, o Governo
apresentou trés tracados preliminares, ou seja, o fragado preliminar da

Avenida 24 de Junho, o tragado preliminar ao longo do lago e o tragado
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preliminar ao longo do mar. A Comissdo manifestou a sua concordancia e

YR
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chegou, por unanimidade, ao consenso de se passar primeiro pelo Centro
Ecuménico de Kun lam e de se segquir, depois, o tragado inicial, ou seja, o
tragado preliminar da Avenida 24 de Junho, que segue pela Avenida 24 de
Junho até ao Jardim das Artes e ao lago Nam Van. A Comissé&o entende que
a auscultacdo sobre o tragado original da Linha Sul ja se ralizou ha vérios
anos, € que a cobertura do tragado da presente proposta € melhor e
consegue aliviar a pressdo do fransito nas zonas do Jardim das Artes e do
Lago Nam Van, bem como resolver a polémica relativa a passagem pelas
ruas interiores. A Comissao solicitou ac Governou para definir, 0 mais rapido
possivel, o respectivo tragado, com vista a que o Metro Ligeiro de Macau

entre em funcionamento quanto antes.

S I

(2) Tragado do segmento Norte da Peninsula de Macau do Metro Ligeiro

10. Quanto a concepgdo do segmento nordeste da Linha da Peninsula de
Macau do Metro Ligeiro, o Governo, apés ter consultado as opinides da
equipa técnica de consultoria, apresentou trés propostas, ou seja, o “tragado
a Leste do Hipddromo em viaduto”, “o tragado da Avenida 1.° de Maio em
viaduto” e “o tragado marginal em viaduto”. Estes trés tragados seguem por
diferentes vias para fazer ligagao até a zona nordeste e a estacao das Portas
do Cerco. Como a proposta do tragado do segmento nordeste é diferente da
proposta apresentada em 2009, ha que auscultar novamente a opinido

publica.
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11. Os membros da Comiss@o entendem que, tendo em conta as
informagdes facultadas pelo Governo, uma das propostas parece apresentar
mais vantagens, mas como as referidas propostas estdo ainda em fase de
concepgao e as informagbes sdo insuficientes, a Comisséo ndo conseguiu
chegar a consenso. E tendo em consideragéo a experiéncia com o tragado da
Rua de Londres nos NAPE, a Comissao alertou o Governo para a qualidade
dos trabalhos de auscultagio, e solicitou ainda que, antes da auscultagéo
publica, facultasse mais informacdes e as actualizasse atempadamente, para
que a populacdo possa, verdadeiramente, escolher. Alguns membros da
Comissdo entendem que o Governo utilizou dados antiges para a estimativa
orgamental das obras, portanto, ndo consegue demonstrar qual e,

verdadeiramente, o orgcamento dos projectos em causa.

(3) Orcamento do projecto do Metro Ligeiro

12. Merece referéncia o facto de a Comissao ter dedicado muita atengéo as
despesas orgamentais dos diversos projectos do Metro Ligeiro, e de ter
solicitado varias vezes ao Governo esclarecimentos sobre o orgamento global
dos projectos do Metro Ligeiro. Os representantes do Governo afirmaram que
o tragado do segmento de Macau esta ainda em fase de concepgao, e que,
alias, ainda nem existem propostas finais para o NOVO acesso GuangDong-
Macau, para o ordenamento do Porto Interior e para a Estagéo do Fai Chi Kei,
e como o orgamento dos tragados se baseia nas propostas definitivas, que
incluem a fase de concepgio do tragado até a sua concretizacfo, ou seja, até
a conclusdo do projecto de execugdo, e diversas informagdes técnicas mais
pormenorizadas, nessa altura sim, estardo entdo criadas as condigbes para
elaborar o respectivo orgcamento, correspondente a realidade do mercado.
Até ao final de 2013, os projectos da Linha da Peninsula de Macau e da
Taipa do Metro Ligeiro foram adjudicados por cerca de 8,4 mil milhdes de

patacas, incluindo o estudo preliminar do projecto, a prestagéo de servigos de
6
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consultadoria, a aquisigdo de carruagens e sistemas, e 0s projectos de
construcao civil dos trogos da Linha da Taipa, entre ouiros. Afirmaram ainda
que, no futuro, vao ser feitas apresentagdes periédicas sobre o ponto de
situacdo dos trabalhos do Metro Ligeiro no seio da Comisséo, e que, ao
mesmo tempo, vao ser facultadas informacgdes mais actualizadas sobre o

orcamento.

13. A Comissédo entende que s6 com a conclusdo do projecto de execugao,

com as diversas informagbes técnicas mais pormenorizadas, é que € possivel:

conseguir orgamentos relativamente mais precisos, mas salienta que o
Governo deve utilizar dados mais actualizados e informagdes mais recentes
para a elaboragao do orgamento, incluindo estimativas estaticas e dinamicas,

a fim de evitar grandes diferencas no orgamento.

{(4) Opinides e sugestdes da Comissio

14. Com base na discussdo e andlise do projecto do Metro Ligeiro, a

Comissao apresenta as seguintes opinides e sugestoes:

1) Quanto a Linha Sul da Peninsula de Macau, concorda que se
passe primeiro pelo Centro Ecuménico de Kun lam e que se siga,
depois, o tragado inicial, e solicitou ao Governou a definigdo, o
mais rapido possfvel, do referido tragado, com vista a que o Metro

Ligeiro de Macau entre em funcionamento guanto antes.

2) O Governo deve fazer bem os trabalhos de auscultagéo publica

sobre o segmento Norte da Linha da Peninsula de Macau.

3) Quanto ao orgamento do projecto do Metro Ligeiro, devem ser

incluidas estimativas estaticas e dinadmicas, e actualizadas,

it

Shal) A ﬁ

A4 JABEDHF 20144R1
Formato A-4 [mp. Jan. 2014



g EAA
AL — Modelo 6

MR WETBEYES

Regifio Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa

( |
atempadamente, as informagdes, a fim de evitar grandes /
diferengas no orgamento. ' /\
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15. Finalmente, atendendo a dimensao do projecto do Metro Ligeiro, os
diversos tragados de Macau estdo ainda na fase de auscultagéo, e a N

Comisséo vai continuar a acompanhar o projecto do Metro Ligeiro na préxima

sessao legislativa.

Macau, 14 de Agosto de 2014

NI

A Comisséo,

-
KW/M/‘QL/
Ho lon Sang

{Presidente)

Chan Melindva Mei Yi

(Secretaria)
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