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Regifio Administrativa Especial de Macau
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Interpelagio Oral

Ha que prestar atengéo a construgao do Complexo de Cuidados de Salde

das lthas

Em 2011, os Servigos de Salde definiram o Projecto de Melhoramento das
Infra-estruturas do Sistema de Satlde — Planeamento a dez anos, sendo o
Complexo de Cuidados de Salde das lthas uma das componentes mais
importantes, mas o andamento da sua construgéo ndo tem sido satisfatorio e,
embora a sua entrada em funcionamento estivesse prevista para 2019, nao é
possivel garantir o alcance desse plano. No ano passado, numa reunido
plenaria da Assembleia Legislativa, o Chefe do Executivo afirmou, na resposta
as questbes que levantei, que os atrasos se deviam a falta de experiéncia
nesta materia, e que, considerando o envelhecimento da populagao, havia que
alargar o planeamento do respectivo terreno, prevendo a conclusao de cerca
de 80 por cento das obras em 2019, e a prestagao gradual de servigos a partir
de 2020". Entretanto, segundo as noticias divulgadas, recentemente, pelas
autoridades, apenas esta prevista a concluséo do Instituto de Enfermagem
para o 4.° trimestre do proximo ano e, em relacéo aos restantes edificios, ainda

se aguarda a apreciacao e aprovacéo dos servigos das obras ptiblicas?.

* Pdgina B5 do Didrio de Macau, de 22 de Abrif de 2017 - Esté prevista a conclusdo de 80 por cento das
obras do Hospital das ilhas para 2019.
? Noticias da TDM- Radio Macau, de 6 de Margo de 2018 - Estd prevista a conclusio do Instituto de

“"_ Enfermagem do Hospital das Ilhas para o 4.° trimestre do préximo ano.
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Mais, fazendo uma retrospectiva das noticias, desde o ano passado até ao
momento, sobre a construgéo do Complexo de Cuidados de Saude das lihas,
no passado més de Agosto, as autoridades afirmaram que os projectos de
concepgao dos edificios estavam a ser sujeitos a apreciacéo e aprovagéo dos
diferentes servicos publicos e que estes ndo tinham manifestado opinibes de
relevancia, havendo um esforgo para abrir os concursos em finais do ano
passado®, entretanto, em Dezembro passado, afirmaram que estavam a ser
elaboradas as respectivas propostas?; e, recentemente, afirmaram novamente
que ainda estdo a preparar as respectivas propostas®. De algum modo, isto
revela que vai haver mais atrasos na construgdo do Complexo de Cuidados de
Salde das llhas, e isto levanta duvidas sobre quando é que vai haver uma data

para a sua concluséo.

A construcao das instalagbes do sistema de cuidados de salide é um passo
importante para garantir a saude dos residentes de Macau no futuro. Entendo
que € necessario as autoridades verificarem, seriamente, o motivo principal
dos atrasos a longo prazo das respectivas obras, a fim de acelerar os
procedimentos de concepgao, realizagéo dos concursos publicos e construgao,

aliviando, quanto antes, os encargos do actual sistema de cuidados de salde.

* Noticia da TDM- Rédio Macau, de 5 de Agosto de 2017 — A maioria dos projectos de concepcio do
Compiexo de Cuidados de Satide das lihas ainda se encontra em fase de apreciacio e aprovagio.

* Noticias da TDM- Radio Macau, de 6 de Dezembro de 2017 — As plantas de execucio de obra do
Complexo de Cuidados de Saide das llhas foram aprovadas pelo Gabinete para o Desenvolvimento de
infra-estruturas em Novembro.

® Noticias da TDM- Radio Macau, de 3 de Abril de 2018 — Estdo a ser preparadas as propostas das obras

de construgio do Complexo de Cuidados de Salude das llhas.
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Sendo assim, interpelo o Governo sobre o seguinte:

1. Neste momento, a construgdo do Hospital Geral, do Edificio de Doengas
Transmissiveis e do Edificio Residencial para Trabalhadores esta ainda na
fase do concurso publico. Quais sdo as influéncias que os atrasos nos
trabalhos do conhcurso publico vao ter no andamento das obras? Poderéo
80 por cento das obras ficar concluidas na meta prevista, em 20197 Podera
ser divulgada a calendarizacao do inicio e da conclusao das diversas obras
do complexo hospitalar, a fim de permitir ao publico fiscalizar o andamento
das obras?

2. As autoridades afirmaram que ja foram concluidas 40 por cento das obras
de construgdo do complexo hospitalar®. Qual é o actual ponto de situagéo
dessas obras? Poderdo divulgar ao publico, concretamente, quais séo 0s
projectos concluidos? Tendo em conta o actual andamento das obras, que
servicos se prevé que, a partir de 2020, possam entrar em funcionamento?

3. Para além das diversas obras principais do complexo hospitalar, qual € a
situacdo da concepgdo interna das obras e da preparagac dos

equipamentos médicos?

12 de Abril de 2018

A Deputada a Assembleia Legislativa da RAEM,
Wong Kit Cheng

6 Noticias da TDM-Radio Macau do dia 14 de Novembro de 2017 — “Concluidas 40 por cento das obras
do complexo hospitalar das Hhas”.
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