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關於立法會李靜儀議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢市政署之意見，本人對立法會 2022年 10

月 27日第 1006/E771/VII/GPAL/2022號公函轉來李靜儀議員於 2022年 10

月 21日提出，行政長官辦公室於 2022年 10月 28日收到的書面質詢，回

覆如下：

對問題 1. 道路工程協調小組以整體道路工程在施工期間仍可保持

有限度通車為原則，積極推動政府部門及公共事業機構

合併施工。今年 1月至 9月已協調 99宗工程合併施工，藉

此盡可能保持各區交通的通達性。

市政署補充，就計劃開展的道路工程，各管線公司會按

其專業需要評估坑道開挖工程所需工期，該署則透過每

星期坑道准照申請預審會，根據工程內容、對周邊市民

及交通的影響等因素，協調各持份者合理訂定工期，以

簽發坑道工程准照。

對問題 2. 市政署表示，因受疫情、天氣等因素影響，近年部分道

路工程出現不同程度的延誤。為此，該署密切與交通事

務局做好協調工作，研究採取延長施工時段或在具條件

的情況下完全封閉路段等方式，確保工程能按時完工。

如工程出現延誤，該署會要求承建商提交書面解釋，對

於無合理依據或解釋而延誤的工程，該署會依法對承建

商作出處罰。
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市政署也表示，對於已開展的市政工程，該署會定期派

員巡查及評估施工進度，確保施工符合既定程序。倘發

現不規則情況或進度不如理想，該署會透過會議、公函

等方式通知承建商更正及加快進度。

對問題 3. 市政署表示有關行政法規的草擬工作，目前正持續與各

持份者溝通，以期就草案內容達成共識。

交通事務局局長

林衍新
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