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關於立法會李良汪議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢交通事務局意見，本人對立法會 2022

年 5 月 12 日第 470/E364/VII/GPAL/2022 號公函轉來李良汪議員於 2022

年 5 月 6 日提出，行政長官辦公室於 2022 年 5 月 13 日收到之書面質

詢，答覆如下：

道路工程協調小組於 2020 年和 2021 年接獲由政府部門及公共事業

機構提出的年度道路工程施工計劃分別為 301 宗及 363 宗，但由於施工

計劃調整、合併施工、招標或設計需時等因素，未能按原定時間開展

的工程分別佔 57%和 46%。

交通事務局正持續拓寛“道路工程管理系統”（簡稱：RMS） 適

用對象的範圍，分別於去年 1 月新增“一戶通”指定帳戶登入申請，

於去年 8 月與市政署工程准照資料互聯，便利申請者、提高審批和協

調效率，並向相關業界介紹系統功能及聽取意見。同時，計劃短期內

與市政署合辦課程，向業界講解道路工程申請的流程及注意事項，期

望將電子申請比率提升至 85%。

市政署作為道路工程協調小組成員，會因應相關道路工程的施工

位置、道路和行人道空間、交通安排等因素，在有條件下都會設置施
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工圍板、隔音屏，也會督促工程承攬人加強灑水減少揚塵。由於道路

工程會對交通構成壓力，現時小組會加強協調各工程准照持有人合併

施工，以縮短工期、避免重複開挖及減少對周邊環境的影響。

市政署在道路工程招標文件中，會對引入新施工技術及設備的施

工計劃提高評分，以鼓勵業界優化施工技術及提高工程效率。

有關《公共道路工程協調制度》行政法規的草擬工作，市政署正

持續與各持份者溝通，以期就草案內容達成共識。

市政管理委員會主席

戴祖義

José Tavares
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