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Gabinete do Secretirio para os Transportes e Obras Publicas

RESPOSTA A INTERPELACAO ESCRITA APRESENTADA PELO SR. DEPUTADO A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NG KUOK CHEONG

Em cumprimento das instrugdes do Chefe do Executivo, e tendo em consideragéo o
parecer da Direcgdo dos Servigos de Administragdo e Fungdo Publica (SAFP), apresento
a seguinte resposta a interpelagdo escrita apresentada pelo Sr. Deputado Ng Kuok
Cheong em 26 de Maio de 2015, enviada a coberto do oficio da Assembleia Legislativa
n.° 475/E369/V/GPAL/2015, de 29 de Maio de 2015, e recebida pelo Gabinete do Chefe

do Executivo em 1 de Junho de 2015:

Com base na experiéncia do caso do Parque Central da Taipa, o Governo da
RAEM ira reforgar o mecanismo de vistoria e fiscalizagdo das obras, analisar e rever o
parecer exposto no relatério de auditoria e maximizar os esforgos para a boa gestdo das

obras, em prol da racionalizag¢do do erario publico.

Relativamente a primeira questdo, o Secretario para os Transportes e Obras
Publicas, Raimundo Arrais do Rosario, deu instrugdes necessarias a Direc¢do dos
Servigos de Solos, Obras Publicas e Transportes (DSSOPT) e ao Gabinete para as
Infra-estruturas de Transportes (GIT), para que acompanharem e aperfeicoarem os
respectivos trabalhos, conforme as propostas e recomendagdes apresentadas pelo
Comissariado contra a Corrupgdo (CCAC) e Comissariado de Auditoria (CA). Tendo
como referéncia as propostas apresentadas no relatério de auditoria, foi criado, no seio
da DSSOPT, um grupo para acompanhamento da questdo que ira optimizar e melhorar
o mecanismo de fiscaliza¢do, por forma a elevar a sua eficicia e garantir a boa
qualidade e gestdo das empreitadas de obras publicas. No que diz respeito ao

incumprimento do prazo da entrega dos relatorios de trabalhos por parte da empresa de
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fiscalizagdo do projecto de construgdo do Parque Central da Taipa, esta apds ser
intimada pela DSSOPT a procedé-la por vérias vezes, todos os relatdrios foram
posteriormente entregues. Perante os problemas detectados nas diferentes fases de
auditoria, o GIT ird empenhar-se no aperfeigcoamento dos seus trabalhos, nomeadamente
a aplicagdo de diversas medidas de supervisdo aos empreiteiros, para que estes possam
acelerar o andamento das obras. No que diz respeito a graves atrasos de alguns casos
particulares, o GIT ja elaborou, nos termos da lei, os respectivos planos de trabalhos a
serem cumpridos pelos empreiteiros. Relativamente aos concursos para as posteriores
obras, ird aperfeigoar-se os articulados do caderno de encargos, de forma a reforcar a
exequibilidade das penalidades, a fim de melhorar os respectivos trabalhos da
construgéio e fiscalizagdo. E de realgar que foi dado inicio a analise técnica e ao

respectivo acompanhamento do teor do relatério do CCAC.

Dando resposta a segunda questdo colocada, os servigos responsaveis pelas obras
publicas adoptardo medidas, nomeadamente o devido tratamento dos pedidos de
prorroga¢do do prazo de execugdo das obras e melhoria dos tramites administrativos.
Além disso, a execugdio da tramitagdo respeitante a recep¢do da obra sera também
aperfeicoada, de modo a obedecer as normas estabelecidas, salvaguardando-se assim o
interesse publico. Por outro lado, sera reforgada a fiscalizagio dos servicos adjudicados,
exigindo-lhes o rigoroso cumprimento do trabalho definido. Caso se verifique o
incumprimento das obrigagdes assumidas pelas empresas de fiscalizagdo, serfio
aplicadas as sangdes definidas no caderno de encargos e no contrato, podendo até vir a
ocorrer a rescisdo do mesmo. A empresa de fiscalizagdo é ainda responsavel pelos
prejuizos causados por razdes que lhe sio imputaveis e que afectem a obra. No futuro,
iremos refor¢ar a comunicagdo com as entidades utentes antes e durante a execugdo das

obras, recolhendo as suas opinides inserindo-as na proposta de concepgdo, a fim de
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evitar a implicagdo de trabalhos acrescentados pela alteragdo do projecto. Quanto as
opinides ndo incluidas, os servicos competentes explicardo as entidades utentes as

razdes pela usa rejeicdo.

Relativamente & terceira questdo sobre o sistema de responsabilizagdo dos titulares
dos cargos dirigentes, 0 Governo da RAEM tem dado maior atengfo a matéria,
executando rigorosamente os respectivos diplomas legais e o regime de avaliagdo do
desempenho, de modo a, por um lado, louvar os dirigentes que demonstrem um bom
desempenho e por outro, exigir a reflexdio daqueles que cometeram erros na execugéo
das ac¢Oes governativas, com vista ao melhoramento dos seus desempenhos. Com base
no actual regime de avaliago, o Governo ira introduzir um mecanismo independente de
avaliagdo e criar um mecanismo regular de divulgacdo de informagdes, de forma a
elevar a consciéncia da prestagdo de servigo e o cultivo da ética profissional, cumprindo
deste modo as metas de ac¢do governativa e aumentar a eficiéncia do sistema das ac¢des
desenvolvidas pelo Governo, criando uma cultura administrativa baseada nos principios

de “orientagdo para os resultados” e de “poder equivale a responsabilidade”.

Macau, aos », de Aj@ﬁ’b _de 2015.
A Chefe do Gabinete,

14
Cheong Chui Li
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