

書面質詢

一直以來，本澳公共工程因為工期經常延誤、預算頻繁追加的問題而飽受社會詬病。其實，從近年一些預算過億公共工程的預算執行當中，大家可以發現，造成工期延誤、預算增加的一個重要原因是公共工程在實際施工階段，往往都會存在大量涉及巨額開支的後加工程及工程變更項目，令人質疑政府沒有做好公共工程的前期設計工作。

有意見指出，早年審計署在有關“氹仔中央公園工程項目的管理工作”的衡工量值式審計報告當中已明確指出，現時負責設計把關的工務局與用家部門就設計方案的協調溝通不足，是造成有關設計在施工階段頻頻修改的一項重要原因，工務局往往並未充分聽取用家部門的意見，就草草決定施工方案，最終令到有關方案在施工階段被一改再改。

也有意見指出，即使工務局向用家部門徵求了意見，但是，由於《工程量清單》等施工招標文件的最終審查把關權限掌握在工務局手中，有時工務局與用家部門意見不一致，亦會堅持不修改有關文件而進行招標；等到施工階段，用家部門發現問題，再要求變更工程，最終拖慢了進度、增加了預算。

為此，本人提出如下質詢：

一、就公共工程設計階段，工務局早年曾表示會完善有關用家部門意見的收集及處理機制，這些年都做了哪些改善？未來會否考慮通過修法，規定《工程量清單》等施工招標文件必須由用家部門簽字確認後才能發佈？

議員辦公室

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2104 室
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues S/N, Edif. First International Commercial Centre, 21º Andar, Sala 2104, Macau
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

黑沙環服務處

澳門永康街麗華新邨第二座地下
Estrada Marginal do Hipódromo 73 - 97, Rua da Saúde, EDF, LAI VA SAN CHUN (BLOCO 2)
電話 / Tel.: (853) 2842 3999 傳真 / Fax: (853) 2842 3777

筷子基服務處

澳門和樂大馬路 109L 號宏建大廈 G 座 GF 樓 D 室
Avenida Concor dia N.º 109L E 109M, Fase Crc-Drc Edif. Wang Kin Macau
電話 / Tel.: (853) 2826 7283 傳真 / Fax: (853) 2826 5154

新口岸服務處

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2101 室
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues S/N, Edif. First International Commercial Centre, 21º Andar, Sala 2101, Macau
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

離島服務處

澳門氹仔南京街 74-78 號皇族
Na Taipa, Rua de Nan Keng N.º 74-78
電話 / Tel.: (853) 2882 5039 傳真 / Fax: (853) 2882 5037

內港服務處

澳門河邊新街 2-16 號地下 B 舖
Rua do Almirante Sérgio N.º 2-16, R/CL, Loja B, Macau
電話 / Tel.: (853) 2893 9203 傳真 / Fax: (853) 2893 9206

東北區服務處

澳門慕拉士前地 26 號南澳花園地下 AA 座
Praceta de Venceslau de Moraes N.º 26, Nam Ou Fa Uih Res-do-Chão AA, macau
電話 / Tel.: (853) 2845 5803 傳真 / Fax: (853) 2845 5845


三盞燈服務處

澳門飛能便度街 23 號金樂大廈 2 座 B 樓 A
Rua de Fernão Mendes Pinto N.º 23, Kam Lok B Loco, A1, Macau
電話 / Tel.: (853) 2852 8008 傳真 / Fax: (853) 2852 8308



二、對於工務局與用家部門在工程設計階段出現意見不一致的情況，當局會否考慮組建相關的專家委員會，就公共工程設計方案的有關爭議提供專業意見，令到設計合理，減少施工階段時的修改，使公共資源用得其所？

澳門特別行政區立法會議員



施家倫

二零一八年六月十五日

☎ 議員辦公室

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2104 室
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, Edif. First International Commercial Centre, 21º Andar, Sala 2104, Macau
電話 / Tel: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

☎ 黑沙環服務處

澳門永康街麗華新邨第二座地下
Estrada Marginal do Hipódromo 73 - 97, Rua da Saúde, EDF, LAI VA SAN CHUN (BLOCO 2)
電話 / Tel: (853) 2842 3999 傳真 / Fax: (853) 2842 3777

☎ 筷子基服務處

澳門和樂大馬路 109L 號宏建大廈 G 座 GF 樓 D 室
Avenida Concorcórdia No 109L, E 109M, Fase Gr-Dr, Edif. Wang Kin Macau
電話 / Tel: (853) 2826 7283 傳真 / Fax: (853) 2826 5154

☎ 新口岸服務處

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2101 室
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, Edif. First International Commercial Centre, 21º Andar, Sala 2101, Macau
電話 / Tel: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8798 1580

☎ 離島服務處

澳門氹仔南京街 74-78 號皇族
Na Taipa, Rua de Nan Keng No 74-78
電話 / Tel: (853) 2882 5039 傳真 / Fax: (853) 2882 5037

☎ 內港服務處

澳門河邊新街 2-16 號地下 B 舖
Rua do Almirante Sérgio No 2-16, R/C, Loja B, Macau
電話 / Tel: (853) 2893 9203 傳真 / Fax: (853) 2893 9206

☎ 東北區服務處

澳門慕拉士前地 26 號南澳花園地下 AA 座
Praceta de Venceslau de Moraes No 26, Nam Ou Fa Un Res-do-Chão AA, macau
電話 / Tel: (853) 2845 5803 傳真 / Fax: (853) 2845 5845

☎ 三盞燈服務處

澳門飛能便度街 23 號金樂大廈 2 座 B 樓 A
Rua de Ferrão Mendes Pinto No 23, Kam Lok B Loco, A1, Macau
電話 / Tel: (853) 2852 8008 傳真 / Fax: (853) 2852 8308

是我心