

口頭質詢

隨著經濟發展，為進一步完善民生及促進本澳長遠發展，當局推出了不少公共工程。然而，無論是新城填海造地，還是公共房屋建設等公共工程，都出現了工程滯後、預算大幅追加等問題，譬如最近社會關注的新城填海 E1 區工程招標“鬧雙胞”，A 區填海工程嚴重遲緩，以及望廈公屋施工進度同樣延遲等。

在新城填海造地工程方面，行政當局官員在 5 月 30 日立法會舉行的口頭質詢大會上表示，當延誤開始，政府已與承建商商討。發現承建商態度不太積極，經政府不斷催促、溝通、說明，甚至用了很多法律手段，如警告、勒令工期、強制進度表去督促後，承建商最近的工作態度已有很大調整，亦投入比較多的施工力量，填沙方面有很大進步，相信有可能在合約期內完成。官員並且強調法律有罰則，罰款相當於工程判給金額的某一個百分比，以 A 區工程十八億多元判給價計算，延期罰款金額巨大，相信承建商會考慮。然而，從過往不少經驗看，譬如北安碼頭工程等等，往往總是追加預算及延長工程期，法律監督機制效果不彰，令人懷疑當局是否“被牽著鼻子走”。

作為一種行政合同，公共工程的定制人，即行政當局應有相當的監督權與空間，確保公共工程能夠按時按質按量完成才是法律的根本要義，若果總是推延，損害的往往是公共利益，亦有損政府的管治威信。因此，當局有必要檢討有關的批給制度，更加嚴格訂定批給條件、監督及處罰機制。

為此，本人向行政當局提出如下質詢：

1、怎樣檢討公共工程判給標準，譬如建立承攬人資料庫，對曾參

宋

■ 議員辦公室

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2104 室
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, 21, Edif. First International Commercial Centre, 21^a Andar, Sdo. 2104, Macau
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8738 1590

■ 黑沙環服務處

澳門長壽大馬路 350 號威龍花園 Q 舖
Avenida Longevidade, Nº 350, Edif. Vila Long Garden, Loja Q, Macau
電話 / Tel.: (853) 2842 3999 傳真 / Fax: (853) 2842 3777

■ 筷子基服務處

澳門筷子基北街 1R2P/3 宏開大廈第二座地下 D 舖
Rua do Comandante João Belo, 1R2P/3 Edif. Weng Hei Torre BP/GC, Macau
電話 / Tel.: (853) 2826 2306 傳真 / Fax: (853) 2823 3406

■ 新口岸服務處

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2101 室
Av. Dr. Rodrigo Rodrigues, 21, Edif. First International Commercial Centre, 21^a Andar, Sdo. 2101, Macau
電話 / Tel.: (853) 2876 1999 傳真 / Fax: (853) 8799 1590

■ 離島服務處

澳門沙仔坳督憲正街 30 號
Rua Direita do Carlos Eugénio, Nº 30, Tap. A, Macau
電話 / Tel.: (853) 2832 5039 傳真 / Fax: (853) 2362 5037

■ 內港服務處

澳門河邊新街 2-16 號地下 B 舖
Rua do Almirante Sérgio, Nº 2-16, R/C, Lda. B, Macau
電話 / Tel.: (853) 2893 9205 傳真 / Fax: (853) 2893 9206


■ 東北區服務處

澳門景拉士前地 26 號南熾花園地下 AA 座
Fracção de Vencedor de Nazaré, Nº 26, Núm. Ou Fa. Un. Ferreiros-Cião, AA, Macau
電話 / Tel.: (853) 2845 5803 傳真 / Fax: (853) 2845 5845

■ 三疊燈服務處

澳門飛能德度街 23 號金樂大廈 2 座 B 樓 A1C/V
Rua de Fernando Manóias Pinto, Nº 23, R/Lok B, Loco, A1, C/V, Macau
電話 / Tel.: (853) 2852 8008 傳真 / Fax: (853) 2852 8398

民心是核心



與過公共工程的公司作出評級，作為未來評核標準參考之一，確保將來施工更有保證？

2、怎樣檢視法律監督處罰機制，如結合按量與按時計價的原則，若承攬人無法按時按量完成計劃進度，除了不獲得價金外，更應即時科處罰款，且罰款額更應逐漸累進，以確保公共工程進度及質量？

3、怎樣健全監督機制，並且落實官員責任制，既要追究工程遲緩的承攬人責任，也要追究官員監督不力的行政責任，才能真正確保公共利益？

澳門特別行政區立法議員

宋碧琪

2014年6月20日

■ 議員辦公室

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2104 室
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N Edif. First International Commercial Centre 21º Andar, Sala 2104 Macau
電話 /Tel: (853) 2876 1999 傳真 /Fax: (853) 8798 1590

■ 黑沙環服務處

澳門長壽大馬路 358 號威龍花園 Q 舖
Avenida Longevidade, No. 358 Edif. Vici Long Garden, Loja Q, Macau
電話 /Tel: (853) 2842 3999 傳真 /Fax: (853) 2842 3777

■ 筷子基服務處

澳門筷子基北街 182R/S 宏開大廈第二座地下 D 舖
Rua do Comandante João Bak, 182R/S Edif. Hong Hoi Tower, 2º Andar, Loja D, Macau
電話 /Tel: (853) 2826 2306 傳真 /Fax: (853) 2823 3409

■ 新口岸服務處

澳門羅理基博士大馬路第一國際商業中心 21 樓 2101 室
Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N Edif. First International Commercial Centre 21º Andar, Sala 2101 Macau
電話 /Tel: (853) 2876 1999 傳真 /Fax: (853) 8798 1590

■ 離島服務處

澳門氹仔施督憲正街 30 號
Rua Doutor de Castro Eugénio, No. 30, Taipa, Macau
電話 /Tel: (853) 2882 5039 傳真 /Fax: (853) 2882 6037

■ 內港服務處

澳門河邊新街 2-10 號地下 B 舖
Rua do Almirante Sérgio, No. 2-16R/Loja B, Macau
電話 /Tel: (853) 2893 9203 傳真 /Fax: (853) 2893 9205

■ 東北區服務處

澳門蘇拉士前地 26 號南澳花園地下 AA 座
Praça de Venceslau de Moraes, No. 26, Nam Ou Fa Un Fies-to-Chão, A.A. Macau
電話 /Tel: (853) 2845 5303 傳真 /Fax: (853) 2845 5645

■ 三盞燈服務處

澳門飛龍便街 23 號金樂大廈 2 座 B 樓 A1C/V
Rua de Fátima Mendes Pinto, No. 25, Kam Lok B Loco, A1 C/V, Macau
電話 /Tel: (853) 2852 8008 傳真 /Fax: (853) 2852 8308

民心是我心